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Reden kann jeder -
die Umsetzung braucht Mut
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Solarexpress im Tujetsch

Unsere Motivation

— Anlehnung an den Mut und Pioniergeist der Entscheidungstrager in
den 50er Jahren in der oberen Surselva, die Wasserkraft zu fordern

Ziele
— Erhéhung der eigenen Energieproduktion (insb. Winterstrom)

— Nutzung von Synergien mit bestehender Infrastruktur
(Netzanschluss, touristisch vorbelastetes Gebiet,
Lawinenverbauung usw.)

— Positionierung energia alpina als innovativen Energieversorger

— Wirtschaftlich nachhaltiger finanzieller Beitrag an die Gemeinde
Tujetsch und die Region




33 ha
330 000 m?

Perimeter

19.3 MWp

Leistung

29.06 GW/H
6500 Haushalte

Energie

47%

Winteranteil

5700 Stk.
Modultische
34 200 Stk.

Module
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Ubersicht PV-Anlagen e




Projektstrategie

— Ein gutes, kein perfektes Projekt

— Keine Zeit mit Details verlieren

— Eine umfassende Kommunikation reduziert Geruchte

— Gewisse Entscheidungen auch ohne vollstandige Klarheit
— Ruckschlage sind die beste Zeit, um kreativ zu sein

— Meilensteine planen: Einreichung Baugesuch / Baubewilligung /
Baustart / Einspeisen 10% bis Ende 2025

— Ein Partner mit Knowhow (aventron)

— Hohe Arbeitssicherheit




Standort

— Hohenlage 1950 — 2100 muM

— Grundeigentimerin Gemeinde

— Optimale Sudausrichtung

— Touristisch genutztes Gebiet

— Vorhandene Lawinenverbauungen
— Zufahrtsstrassen vorhanden

— Von einem Wohngebiet fast nicht
einsehbar

— Ausscheidung geschuitzte Gebiete

— Keine Tische zwischen
Lawinenverbauungen




Herausforderungen

Fauna und Flora

In einem Monitoring werden die Veranderungen dokumentiert
Mehr Schutz fur Wildtiere und Vdégel mdglich
Nicht ausgeschlossen, dass die Biodiversitat zunimmt

Aus Sicht Tourismus und Alpbetrieb

Im Winter leichte Einschrankung flr Variantenfahrer
Baustellentourismus wird organisiert (Fachwelt, Energiekunden usw.)
Landschaftsbild wird sich verandern, von Wohngebiet nicht einsehbar
Grundsatzlich keine Beweidung

energia alpina / Gemeinde

Wir wollen das Projekt als innovatives Projekt vermarkten
Knowhow aufbauen, interessante Arbeitsplatze

Erhéhung der eigenen Produktion

Einnahmen energia alpina / Gemeinde




Herausforderungen

Bis heute

— Bewilligungsprozess

— Modultischkonstruktion

— Nachweis Naturereignisse
— Sicherung der Ressourcen
— Wirtschaftlichkeit

Bauphase

— Arbeitssicherheit
— 10% bis Ende 2025
— Logistik, Lieferketten

— Baularm, Installationsplatz

In5-10 - 60 Jahren

— Naturereignisse

— Veranderung Klima, Vegetation
— Modultischkonstruktion
— PV-Module (Schnee, Eis, Wind)

— Betriebskosten




Mut zur
Entscheidung
Projektteam
Kurze

Entscheidungs-
wege

Gemeinde,
Politik,
Bevolkerung

Stakeholder




Auslegung

— 3300 m* (36 Fussballfelder)
— Netzanschluss in TS Milez

— Ab TS Milez Netzverstarkung
— 5700 Modultische

— 34200 PV-Module

— 6 Transformatorenstationen

Logistik
— Transportseilbahn 5t
— 13’000 Heli-Rotationen Montage

Best. Trafostation




BSTATIK
Testanlage

— Entwickelt Reech/X Statik/Zendra
— Entscheid bis Montage 3 Monate
— Montiert Marz 2023

Erkenntnisse

— Montagelogistik

— Produktionsdaten

— Stabilitat, Wind/Schnee
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Muntaniala

— Entwickelt und gebaut durch
Crestageo Chur

— Bohrtiefe: 3-5m
— Bohrdurchmesser: 150 mm

— Bohrgeschwindigkeit:
2 - 3 Min. pro Bohrung

— Gewicht: 5 t
— Bohrungen: 22°800 Stk.
— Bohrlange total: 91 km







Produktionsdaten der Testanlage 2023/2024

m Testanlage m Unterland

Winter: 800
Sommer: 895
Total: 1'695

Winter: 230
Sommer: 760
Total: 990




Energiekennzahlen &‘Ld

Anlageleistung DC 19.3 MWp
Jahresproduktion pro kWp 1520 kWh
Jahresproduktion 29.3 GWh
Anteil Winterproduktion 47%

Finanzkennzahlen

Investitionskosten (brutto) CHF 87°000°000
Investitionskosten (netto) CHF 36°000°000
Investitionskosten netto pro kWp CHF 1’950
Ruckstellung fur den Riuckbau nach 60 Jahren CHF 15°000°000

Verhaltnis Jahreskosten

Kapitalkosten 56% CHF 1170000
Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltskosten 28% CHF 620000
Baurechtsentschadigung 6% CHF 140000
Ruckstellungen Ruckbau 10% CHF 230°000

Total CHF 2160000




Fahrplan

— 2024 20 Tische

— 2025 1°100 Tische

— 2026 Monitoring Lawinen

— 2028 Total 5700 Tische

— 2031 Nachweis >500 kWh/kWp
— 2031 Auszahlung 20% Forderung
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o Solar

Folgeprojekte werden

es einfacher haben




